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Insinöörityössä oli tavoitteena kehittää ja yhtenäistää NCC Suomi Oy:n laadunvarmistus-
menetelmiä sähkötöiden valvonnan osalta. Tarve toimintatapojen yhtenäistämiselle oli 
syntynyt henkilöstömäärän kasvun ja talotekniikka-asiantuntijoiden erilaisien taustojen ta-
kia.  
 
Tutkimusta tehdessä kävi selväksi, että NCC:llä oli ollut hyvin vähän takuuajan ongelmia 
sähköjärjestelmien kanssa, mutta laadunvarmistusdokumenttien laadussa oli suuria eroja 
eri hankkeiden välillä. Yhtenäisten laatudokumenttien avulla yritys antaa laadukkaan kuvan 
asiakkailleen, jonka lisäksi valmiin toimintatavan avulla talotekniikka-asiantuntijoiden työ-
ajan käyttö tehostuu ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu. 
 
Insinöörityössä perehdyttiin NCC:n oman toimintajärjestelmän lisäksi lakien ja standardien 
asettamiin vaatimuksiin sähkötöiden laadunvarmistuksen osalta. Näiden materiaalien poh-
jalta pyrittiin luoman NCC:lle kattava, mutta kuitenkin kustannustehokas vaatimustaso 
sähkötöiden laadunvarmistukseen. 
 
Työn lopputuloksena saatiin listaus kaikista sähkö- ja telejärjestelmien vaatimista laadun-
varmistustoimenpiteistä. Listauksen pohjalta luodaan jatkossa jokaiselle rakennushank-
keelle identtinen kansiorakenne NCC:n käyttämään projektinhallintajärjestelmään, jolloin 
syntyvät laatudokumentit ovat löydettävissä samasta sijainnista eri hankkeiden välillä. Tar-
kastusasiakirjan taloteknisen osuuden yhtenäistäminen tehtiin tiiviissä yhteistyössä LVI-
järjestelmiin perehtyneen toisen insinööriopiskelijan kanssa. Tarkastusasiakirjan ohella 
työssä tehtiin joitakin mallipohjia talotekniikka-asiantuntijoiden käyttöön. 
 
Työssä luotiin paperilla hyvä lähtökohta sähkötöiden laadunvarmistukselle NCC:n työmail-
le, mutta työn lopullinen hyöty riippuu siitä kuinka nopeasti ja laajasti uudet toimintatavat 
saadaan jalkautettua talotekniikka-asiantuntijoiden jokapäiväiseen työhön. 
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The goal for this Bachelor’s thesis was to unify quality assurance procedures required from 
electrical contractors of a big construction company. The need for this project came from 
the fact that every Building Services Specialist had a different background and their own 
ways of doing all the necessary check-ups and quality control measures. Because of this 
all documents looked different, which is not an ideal situation for one of the biggest con-
struction companies in Finland. 
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Lyhenteet 
Dalux Dalux on työmaan havaintojen tekemistä ja 3D-mallinnusta tukeva mobiili-
järjestelmä. Daluxia hyödynnetään NCC:n työmaiden laadunvarmistami-
sessa erityisesti viimeistelyvaiheessa.  
JUST Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus. NCC:n rakentama sosiaali- ja 
terveyskeskus Järvenpäässä. Valmistui vuonna 2016. 
 
 
NCC Nordic Construction Company, rakennusliike. 
Pro3 NCC:n käyttämän sähköisen toimintajärjestelmän käyttöliittymä, johon 
voidaan arkistoida projektien asiakirjoja. Pro3 välityksellä voidaan eri pro-
jektien dokumentaatiota hyödyntää malleina ja tietolähteinä uusissa pro-
jekteissa, sekä tarkastella jo päättyneiden projektien tietoja mm. vuosikor-
jauksien yhteydessä. 
RYL Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Yleisesti hyväksytyn hyvän ra-
kennustavan kuvaus. TalotekniikkaRYL-2002 on talotekniikan laatuvaati-
muksia käsittelevä kirja. Tässä työssä on käytetty lähteenä kirjan 2. osaa, 
jossa käsitellään sähköjärjestelmien laatuvaatimuksia. 
ST-Kortti Sähkötietokortit ovat Sähkötieto ry:n julkaisemia sähkötekniikkaan 
liittyviä ohjeistuksia, oppaita ja lomakkeita, joissa on viitattu sähköalan 
standardeihin ja lakeihin. 
 
 
VDC Virtual Design and Construction. NCC:n tapa toimia tietomallinnusta 
hyödyntävissä projekteissa. Se on täysin uudenlainen tapa ajatella ja lä-
hestyä hanketta; hallita tietoa, projektin organisoitumista sekä projekti-







Insinöörityön tavoitteena on sähkötekniikan laadunvarmistusmenettelyjen yhtenäistä-
minen sekä kehittäminen taloteknisessä asiantuntijaorganisaatiossa. Työn teoriaosas-
sa perehdytään siihen, mitä laatu tarkoittaa rakentamisessa yleisesti sekä käsitellään 
tarkemmin, miksi laadunvarmistus on erityisen tärkeää sähkötöiden osalta. Insinööri-
työssä tutkitaan, miten rakennusliikkeen talotekniikka-asiantuntijoiden toimintatapaa voi 
yhtenäistää ja kehittää. Tarkoituksena on laatia selkeitä ja helposti lähestyttäviä laa-
dunvarmistusdokumentteja työn tilaajan, NCC Suomi Oy:n käyttöön. Työn liitteenä ole-
vat mallidokumentit on yrityksen pyynnöstä poistettu julkaistavasta versiosta. 
NCC on yksi suurimmista rakennusliikkeistä Pohjoismaissa. Jotta NCC:n maine hyvänä 
ja laadukkaana toimijana säilyisi, on ensiarvoisen tärkeää, että toiminta on ulospäin 
läpinäkyvää. NCC:llä on laadittuna kattava toimintajärjestelmä, jossa käsitellään laajas-
ti rakentamisen eri vaiheita, mutta tässä toimintajärjestelmässä ei ole kiinnitetty talo-
tekniikkaan riittävästi huomiota. Tähän ongelmaan yrityksessä on reagoitu muun mu-
assa teettämällä insinööritöitä talotekniikan laadunvarmistuksen yhtenäistämisestä. 
Tämä insinöörityö on osa laajempaa kehityshanketta, johon kuuluu myös LVI-
tekniikkaan keskittyviä insinööritöitä. 
Sähköjärjestelmien laadunvarmistusta ajateltaessa tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi 
nousee sähkölaitteiston turvallisuus. Työn tilaajalle on voitava vakuuttaa, että työ on 
tehty laadukkaasti ja sähkölaitteisto on rakennettu siten, että sitä on turvallista käyttää. 
Sähköalaa säätelevät monet eri määräykset ja ohjeet. Työssä perehdytään muun mu-
assa SFS 6000 -pienjännitestandardin sekä talotekniikkaRYL:n vaatimuksiin ja ohjei-
siin. 
Toiminnallisuus on turvallisuuden lisäksi toinen tärkeä asia laadunvarmistuksessa. Yksi 
NCC:n neljästä ydinarvosta on rehellisyys, NCC haluaa varmistaa, että asiakkaat voi-
vat luottaa annettuihin lupauksiin ja tietoihin [2.]. Rakentajan vastuulla onkin varmistaa, 
että tilaajan vaatimukset sähköjärjestelmien toiminnallisuuksien osalta täyttyvät mah-
dollisimman kattavasti. Tällä tavoin varmistetaan korkea asiakastyytyväisyys. 
Tähän asti jokainen talotekniikka-asiantuntija on toiminut omalla tavallaan, jolloin ulos-




olisikin tosiasiassa tehty hyvin. Työn arvo NCC:lle on siinä, että yhtenäisen toimintata-
van avulla lisätään rakennushankkeiden laadunvarmistuksen läpinäkyvyyttä sekä par-
haassa tapauksessa tehostetaan talotekniikka-asiantuntijoiden työajan käyttöä, kun 
jokaisen ei tarvitse enää aloittaa tarkastusdokumenttien luomista tyhjästä. Lisäksi hyvin 
hoidettu tarkastusten dokumentointi voi pelastaa yrityksen mahdollisilta korvauksilta, 
mikäli esimerkiksi takuuajalla ilmenee ongelmia. 
Laadunvarmistustoimenpiteitä suunniteltaessa on kuitenkin aina vedettävä raja johon-
kin. Suurissa hankkeissa jokaisen yksittäisen työsuorituksen ja tuotteen yksityiskohtai-
nen tarkastaminen on haastavaa suorittaa kustannustehokkaasti. Tässä työssä pyri-
tään määrittämään hyvä perustaso NCC:n työmaille sähkötöiden kattavaa ja kustan-
nustehokasta laadunvarmistusta varten. 
2 Rakennushankkeiden laadunvarmistus 
Rakentamisessa laatu syntyy jokapäiväisen jatkuvan laadukkaan työn tuloksena. Ra-
kennuksen lopulliseen laatuun vaikuttavat rakentajien lisäksi myös kaikki muut hank-
keen osapuolet suunnittelijoista viranomaisiin. Rakennuksen laatua voidaan arvioida 
vertaamalla lopputulosta rakennukselle asetettuihin vaatimuksiin. Laadukas rakennus 
näyttää hyvältä ulospäin, täyttää tilaajan toiveet ja sopii sille tarkoitettuun käyttötarkoi-
tukseen. Rakennushankkeiden laadunvarmistuksessa oleellista on työsuoritusten jat-
kuva tarkkailu koko hankkeen ajan. [1.] 
On kuitenkin muistettava, että rakentamisessa työn tekee ihminen, jolloin virheitä voi 
syntyä laadunvarmistustoimenpiteistä huolimatta. Virheitä ja sekaannuksia voivat aihe-
uttaa esimerkiksi epäselvät suunnitelmat, työntekijän heikko ammattitaito, kielimuuri, 
huono työnjohto sekä yleinen huolimattomuus. Virheistä voi aiheutua myös merkittäviä 
taloudellisia kustannuksia. Tarkastuksella havaitun virheen tarkempi analysointi, vir-
heen korjaaminen sekä mahdolliset uusintatarkastukset vievät useiden hankkeen osa-
puolten aikaa. Koska kaikkia virheitä ei voida mitenkään välttää, oleellista on, että 
mahdollisimman suuri osa virheistä ja puutteista havaitaan ajoissa ja korjataan asian-
mukaisesti.  
Suomessa rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132, jonka pykälä 




Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pide-
tään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 
Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuu-
henkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tar-
kastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 
Tarkastusasiakirjaan on merkittävä myös perusteltu huomautus, jos rakennustyö 
poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkas-
tusasiakirjan sisällöstä ja siihen tehtävistä merkinnöistä. [18, § 150.] 
Tarkastusasiakirjan laajuus riippuu suuresti rakennushankkeen laajuudesta sekä mah-
dollisista erityispiirteistä. Yksinkertaisimmillaan tarkastusasiakirja on voinut olla pelkkä 
lista työnaikana vaadituista tarkastuksista, johon työnvaiheen vastuuhenkilö on kuitan-
nut tehtävän tehdyksi allekirjoituksellaan. NCC:n käyttämä tarkastusasiakirja koostuu 
kaikista hankkeen aikana tehtävistä, niin rakennusteknisistä kuin taloteknisistä töistä ja 
niiden dokumentoinneista.  
NCC:n tavoitteena on tallentaa kaikki tarkastusasiakirjan mukaisista toimenpiteistä tu-
levat dokumentit sähköiseen Pro3-järjestelmään. Pro3 on projektijohtamiseen kehitetty 
järjestelmä, jonka ytimenä on prosessimainen projektinhallinta. Ilman yhtenäistä toimin-
tajärjestelmää organisaation sisälle voi muodostua muun muassa seuraavanlaisia on-
gelmia [24]: 
 Eri yksiköillä on käytössä erilliset työkalut ja järjestelmät. 
 Erilliset kansiorakenteet palvelimilla ja omilla tietokoneilla. 
 Samanlaiset hankkeet tehdään eri tavalla työntekijästä riippuen. 
 Tiedon etsintään kuluu kohtuuttomasti aikaa. 
 Toiminta on riippuvaista yksilöistä ja heillä olevasta tiedosta. 
Pro3:n avulla näitä ongelmia voidaan vähentää tai parhaassa tapauksessa välttää ko-
konaan. Kun jokaiselle rakennusprojektille luodaan oma työtila, on tarkastusasiakirjan 
mukaiset dokumentit aina tallessa ja helposti löydettävissä tarpeen tullen. Pro3:n käyt-




Pro3:a voidaan hyödyntää myös kokouspöytäkirjojen sekä malliasennuskatselmus-
muistioiden tallennukseen, jolloin kokouksissa sovitut asiat ovat helposti tarkistettavis-
sa vielä pitkän ajan jälkeenkin. Pro3 ei kuitenkaan korvaa projektipankkia tai sähköpos-
tiviestintää, sillä urakoitsijoilla tai tilaajalla ei ole pääsyä Pro3:een. 
Tarkastusasiakirjan dokumentit olisi hyvä lisätä Pro3:een heti, kun dokumentti on saa-
tu, näin ollen varmistetaan, että oikeat asiakirjat tallennetaan. Dokumentit on myös 
syytä tarkistaa mahdollisten virheiden osalta. Mikäli tarkastuspöytäkirjassa on kirjattuna 
virheitä tai puutteita, tulisi tarkastusasiakirjaan liittää versio, jossa virheet ja puutteet on 
kuitattu korjatuksi. Mikäli virheet korjataan, mutta niitä ei kuitata tehdyiksi voi jälkikä-
teen tulla ongelmia. 
NCC:n tarkastusasiakirjaohjeissa on viisi toimenpideluokkaa. Näiden toimenpiteiden 




Dokumenttien vastaanotolla tarkoitetaan lähinnä erilaisten dokumenttien tarkas-
tamista ja hyväksymistä. Vastaanottoon rinnastetaan myös henkilöiden tms. hy-





Katselmus on kertaluonteinen tilaisuus, jossa osapuolet ovat yhtä aikaa paikalla. 





Malli voi olla esim. materiaalimalli, tuotemalli, tuotteen asennusmalli tai muu työ-
malli, jonka osapuolet yhdessä arvioivat ja hyväksyvät ennen työn aloitusta. 
Työntekijöiden tulee pääsääntöisesti osallistua arviointiin. Mallia ei saa peittää 
ilman lupaa. Mallit ovat keskeinen keino ohjata laatua ennen varsinaista työsuori-
tusta ja näin välttää laatuvirheitä ja poikkeamia suunnitelmista. Mallin tarkastuk-




Mittaus/koe tarkoittaa laadunvalvontakokeita tai -mittauksia, jotka on määritelty 
urakka-asiakirjoissa tai jotka ovat määräysten mukaisia laadunvalvontakokeita. 









Tarkastukset on jaoteltu kattavuudeltaan kahteen ryhmään: yleiseen ts. koko ra-
kennuksen tms. tasolla tapahtuvaan yhteen tarkastukseen sekä työkohteittain ta-
pahtuvaan tarkastukseen. Yleisen tarkastuksen osapuolet tekevät yhdessä tai 
muuten sopimallaan tavalla. Työkohteittain tehtävässä tarkastuksessa urakoitsija 
tekee työkohteittaiset tarkastukset itsenäisesti. 
 
Tarkastusten dokumentointitapana käytetään osapuolten sopimaa menettelyä 
esim. erillistä tarkastuslistaa. Tarkastusten dokumentit liitetään sovitussa laajuu-
dessa tarkastusasiakirjakansioon. Käytettäessä tarkastuslistoja tarkastuksen to-
teuttaja tekee tarkastuksesta merkinnän tarkastuslistaan. Mikäli tarkastuslistoja ei 
käytetä, tarkastuksen toteuttaja tekee merkinnän tarkastuksesta suoraan tarkas-
tusasiakirjaan. 
Kaikista urakoitsijoiden tekemistä tarkastuksista tulisi tehdä tarkastuspöytäkirjat, jotka 
tallennetaan myös Pro3-järjestelmään. NCC haluaa varmistaa, että kaikki urakoitsijoi-
den tekemät tarkastukset ja pöytäkirjat tulevat NCC:n käyttöön, myös sellaiset tarkas-
tukset, joita ei ole tarkastusasiakirjaan listattu. 
2.1 Toimintajärjestelmä 
Toimintajärjestelmä on yhdessä sovittujen toimintatapojen kooste, jota kehitetään jat-
kuvasti. Toimintajärjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää ja selkeyttää yrityksen toi-
mintaa, jonka seurauksena vapautuu resursseja tuottavaan työhön. [5.] 
Oikein käytettynä toimintajärjestelmä tukee töiden johtamista sekä auttaa saavutta-
maan asetetut tavoitteet ja päämäärät. Sähköisen toimintajärjestelmän avulla yritys 
pystyy tuomaan organisaation tavoitteet helposti uusienkin työntekijöiden tietoon. [5.] 
Toimintajärjestelmän avulla tuetaan töiden suunnittelua ja tehokasta työajan käyttöä. 
Toimintajärjestelmä sisältää yleensä toiminnan prosessit, mittaamiset, yrityksen peri-
aatteet ja kuvauksen siitä, miten toimintaa kehitetään. Toimintajärjestelmään tuodaan 
muun muassa työssä tarvittavia lomakkeita, malleja ja ohjeita, joiden avulla nähdään, 




2.2 NCC:n toimintajärjestelmä 
NCC:llä on käytössään toimintajärjestelmä, jossa määritellään yritystasolla toimintata-
vat laadun, ympäristön ja turvallisuuden osalta. NCC:n toimintajärjestelmään tutustu-
malla käy kuitenkin selväksi, että toimintajärjestelmä on laadittu nimenomaan raken-
nusliikkeen käyttöön, eikä sieltä löydy juurikaan apuvälineitä talotekniikka-
asiantuntijoille. Toimintajärjestelmän laajuudesta johtuen tässä insinöörityössä ei kui-
tenkaan varsinaisesti pyritä kehittämään toimintajärjestelmää.  
NCC:n keskeinen laadunhallinnan väline on toistuva tehtävän suunnittelu- ja ohjaus. 
Tämän toimintamallin tarkoituksena on varmistaa, että kaikki suuret työkokonaisuudet 
tehdään suunnittelu- ja ohjausprosessin mukaisesti. [1.] 
Toistuvan tehtävänohjauksen prosessikuvauksessa (kuva 1) on esitetty pääpiirteittäin 
miten tehtäväkokonaisuuden suunnittelu, ohjaus ja todennus toteutetaan.[1.] Prosessi-
kuvausta voidaan soveltaa myös sähkötöiden laadunvarmistuksessa. Isommissa säh-
köurakoissa voi olla tarpeen pilkkoa sähkötyöt pienempiin osiin, näissä tapauksissa 
jokainen osasuoritus voidaan arvioida erikseen.  
 
Kuva 1. Toistuvan tehtävänohjauksen prosessikuvaus [1.]. 
Prosessikuvausta täydentämällä kohteen vaatimustason mukaisesti saadaan hyvä läh-




3 Sähkötöiden laadunvarmistus 
Sähkö- ja telejärjestelmien laadunvarmistuksella on suuri merkitys. Hyvin hoidetuilla 
tarkastuksilla ja luotettavalla dokumentoinnilla on todistettavissa sähkölaitteiston täyttä-
vän kauppa- ja teollisuusministeriön sähkölaitteistojen turvallisuudesta antaman pää-
töksen (KTMp 1193/1999) mukaiset olennaiset turvallisuusvaatimukset. Juuri turvalli-
suus on tärkein osa sähkölaitteistolle tehtäviä tarkastuksia. Sähköurakoitsijan ja valtuu-
tettujen tarkastajien tai laitosten tekemät tarkastukset yhdessä toimivat tehtyjen asen-
nusten vaatimustenmukaisuuden vakuutena. [3, s.3.] Sähkötöiden laatuvaatimuksia on 
esitetty sähköturvallisuuslain lisäksi myös kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksissä 
sekä SFS-standardeissa.  
Turvallisuuden lisäksi on myös varmistettava, että laitteet ja järjestelmät toimivat niin 
kuin on suunniteltu ja asennukset ovat yleisesti ottaen siistejä sekä hyvin viimeisteltyjä. 
Kun nämä asiat ovat kunnossa, voidaan olettaa asiakkaan olevan tyytyväinen työn 
laatuun. 
3.1 Lakisääteiset tarkastukset  
Sähkölaitteiden ja sähkönkäytön turvallisuuteen liittyy oleellisesti sähköturvallisuuslaki 
410/96 [11.]. Sähköturvallisuuslaissa käsitellään muun muassa sähköturvallisuuden 
vaadittua tasoa, sähköalan työntekijöiden pätevyysvaatimuksia sekä sähkölaitteiston 
käyttöönottoa ja käyttöä. Myös sähköturvallisuuslaissa sähkölaitteiston turvallisuus on 
luonnollisesti kaikkein tärkein asia. Sähköturvallisuuslaissa ei suoraan määrätä muita 
asennusten valmistumisen yhteydessä tehtäviä tarkastuksia kuin sähkölaitteiston käyt-
töönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksella selvitetään riittävässä laajuudessa, ettei 
sähkölaitteistosta aiheudu vaaraa tai häiriötä. Käyttöönottotarkastuksen lisäksi sähkö-
laitteistolle on tehtävä varmennustarkastus, kun kyseessä on luokan 1-3 sähkölaitteis-
to. Varmennustarkastus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluttua laitteiston käyttöön-
otosta. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä sähkölaitteistojen käyttöönotosta 
ja käytöstä on kerrottu tarkemmin käyttöönotto- ja varmennustarkastuksista ja niiden 
vaatimuksista. Tämä vaatimus täytetään standardin SFS 6000-6 osan 61 mukaan teh-




3.2 Aistinvaraiset tarkastukset 
Erilaisten mittausten ja toimintatestien lisäksi työsuorituksen laatua on seurattava myös 
aistinvaraisesti koko työsuorituksen ajan. Aistinvaraiset tarkastukset tehdään yleensä 
jännitteettöminä ja tarkastusten tekeminen on pääsääntöisesti työn tekijän velvollisuus, 
mutta myös muiden on syytä puuttua työn tekemiseen, mikäli selkeitä sähköturvalli-
suutta vaarantavia puutteita tai heikkoa asennusjälkeä on havaittavissa. Näin saadaan 
kitkettyä mahdolliset systemaattiset ongelmat pois työn tekemisestä. [13, s. 353.] 
Tyypillisiä huomioita vaativia asioita ovat muun muassa kaapeleiden oikeaoppinen 
kiinnitys, kaapeleiden taivutussäteet, kaapeleiden merkinnät sekä sähköiskulta suoja-
ukseen käytetyt menetelmät. Aistinvaraiset tarkastukset ovat erityisen tärkeitä sellais-
ten asennusten kohdalla, jotka ovat jäämässä piiloon tai joiden tarkastaminen myö-
hemmässä vaiheessa olisi erityisen työlästä. ST-käsikirjassa 33 on esitetty yksityiskoh-
taisesti SFS 6000-standardissa luetelluiden aistinvaraisten tarkastusten toteutustavat. 
[3, s.15.] 
Vaikka lopullisilla käyttöönottomittauksilla todistetaankin sähkölaitteiston olevan mää-
räysten mukainen ja turvallinen käyttää, ovat aistinvaraiset tarkastukset laajin ja jopa 
tärkein osuus sähkötöiden laadunvalvontaa. Mikäli aistinvaraisia tarkastuksia ei ole 
tehty riittävän laajasti ja tarkasti itse työsuorituksen aikana, voi käyttöönottotarkastus-
mittauksissa ilmetä paljon epämieluisia yllätyksiä. 
Tarkoin tehdyillä aistinvaraisilla tarkastuksilla voidaan saavuttaa huomattaviakin ajalli-
sia ja sitä kautta myös taloudellisia säästöjä. Mikäli aistinvaraisella tarkastuksella ha-
vaitaan, ettei suunniteltu asennus vastaa sähköturvallisuusvaatimuksia tai se ei muuten 
ole käyttötarkoitukseensa sopiva, on syytä keskeyttää työn tekeminen. Mitä suurempi 
osa virheellisistä asennuksia havaitaan hyvissä ajoin, sitä ammattimaisemman kuvan 
se antaa itse työn tekijöistä. Samoin tällä tavalla toimimalla säästetään aikaa ja rahaa, 
kun projektin kiireisillä loppuhetkillä ei tarvitse tehdä suuria määriä korjaus- ja muutos-
töitä, jotka olisivat olleet vältettävissä huolellisella suunnittelunohjauksella ja aistinva-




3.3 TalotekniikkaRYL:n vaatimukset 
TalotekniikkaRYL 2002 on Rakennustieto Oy:n laatima kirja, joka käsittelee rakentami-
sen yleisiä laatuvaatimuksia. TalotekniikkaRYL on yleisesti hyväksytyn hyvän raken-
nustavan kuvaus. [4, s. 4.] Kirjassa on esitetty vaatimuksia niin suunnitteluun, asennus-
tapoihin kuin laadunvarmistukseenkin liittyen. Kirjassa on siis esitetty hyvinkin laajasti 
ohjeita ja vaatimuksia sähköalan töille, mutta tässä insinöörityössä on perehdytty lähin-
nä sen sähkötöiden laatuvaatimuksia käsitteleviin kohtiin.  
Yksi asiakkaalle tärkeimmistä ja helpoiten havaittavista asioista työn laatuun liittyen on 
asennusten esteettisyys. TalotekniikkaRYL:ssa on esitetty vaatimus, jonka mukaan 
asennukset on tehtävä siten, että työn lopputuloksesta näkyy ammattiosaaminen. [4, s. 
98.] Usein sähkötöiden osalla työtä voidaan pitää laadukkaana silloin, kun asennukset 
ovat mahdollisimman huomaamattomia. Varsinkin näkyvillä paikoilla huolimattomasti 
tehdyt asennukset kiinnittävät helposti asiakkaan huomion, jolloin laatua pidetään heik-
kona vaikka asennusten mittaustulokset olisivat erinomaisia ja laadukkaasti dokumen-
toituja.  
Etenkin uudisrakennustyömailla sähkötöiden esteettisyyteen tulisi kiinnittää huomiota 
myös NCC:n toimesta. Erityisen tärkeää työn lopullisen laadun kannalta on asennusten 
huolellinen viimeistely. Asennusten tulee olla suunnitelmien mukaisia ja ympäristöönsä 
soveltuvia. Vinoon asennetut tai huonosti kiinnitetyt pistorasiat, repsottavat valaisimet 
sekä tarkoitukseensa nähden huonoon paikkaan tehdyt asennukset ovat ensimmäisiä 
asioita, joihin asiakkaan huomio kiinnittyy. Jos urakoitsijan työnjälki on heikkoa, on sii-
hen syytä puuttua mahdollisimman nopeasti, jotta mahdollisiin ongelmakohtiin voidaan 
löytää hyvä ratkaisu ennen kuin asennuksia tehdään laajamittaisesti epäsiististi.  
TalotekniikkaRYL:ssa vaaditaan, että urakoitsijoiden tulee pitää omat toiminnantarkas-
tuksensa, joilla varmistetaan laitteiden suunnitelmien mukainen toiminta. Omien toi-
minnantarkastuksien jälkeen urakoitsijan tulisi korjata ongelmat, mikäli sellaisia toimin-
nantarkastuksissa havaittiin. Toiminnantarkastuksien jälkeen voidaan pitää toimintako-
keet, joihin kutsutaan tarvittaessa valvoja mukaan. Näistä toimintakokeista on myös 
syytä laatia dokumentit, jolloin voidaan todistaa myöhemmin, että laitteiden toiminta on 




TalotekniikkaRYL:ssa laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimuksen on kir-
jattu seuraavasti:  
Järjestelmien on luovutuksen yhteydessä oltava sopimusasiakirjojen mukaisia ja toimitta-
va niissä esitetyllä tavalla. Koko rakentamisen ajan jatkuvalla todentamisella varmiste-
taan sopimusasiakirjoissa määrättyjen vaatimusten toteuttaminen sekä järjestelmien ja 
laitteiden suunnitelmienmukainen toiminta. Todentamisen tulokset kirjataan tarkastus- ja 
katselmuspöytäkirjoihin. Mittauksissa noudatetaan järjestelmiä koskevia mittausohjeita ja 
–standardeja. Mittauslaitteiden kalibroinnin on tarvittaessa oltava voimassa. [4, s.100.] 
Jos kohteen tarkastuksissa toimitaan näiden ohjeiden mukaisesti, ovat lähtökohdat 
hyvin hoidetulle laadunvarmistukselle hyvät.  
TalotekniikkaRYL:ssa on esitetty vaatimuksia myös varsinaisen asennustyön jälkeiselle 
ajalle. Kirjassa vaaditaan, että tekniselle käyttö- ja huoltohenkilökunnalle on järjestettä-
vä koulutusta järjestelmien ja tuotteiden toiminnasta, käytöstä ja huollosta. NCC:n on-
kin syytä huolehtia myös siitä, että käytönopastukset todella järjestetään, sillä hyvin 
hoidetuilla koulutuksilla voidaan saavuttaa korkea asiakastyytyväisyys sekä taloudelli-
sia säästöjä. Kun järjestelmiä ja laitteita käyttävät henkilöt on huolella opastettu niiden 
oikeaoppiseen käyttämiseen, myös mahdolliset takuuajan ongelmat voivat olla vältettä-
vissä. Koulutuksista on myös syytä tehdä muistio, josta käy ilmi, keitä koulutukseen on 
osallistunut ja mitä koulutuksessa on käsitelty. Näin voidaan jälkikäteen todistaa, että 
koulutukset on pidetty. [4, s. 104.] 
Käyttöhenkilökuntaan oleellisesti liittyvä asia on myös kohteen huoltokirja. Talotekniik-
kaRYL vaati, että huoltokirja on laadittava sekä täydennettävä toteutusta vastaavaksi. 
Nykypäivänä huoltokirjat voidaan laatia myös sähköiseen muotoon ja niiden toteutuk-
sesta voi vastata jokin muu taho kuin kohteen rakentaja, mutta myös NCC:n talotek-
niikka-asiantuntijoiden tulisi käydä kohteen huoltokirja läpi varmistaakseen, että kaikki 
tarvittava materiaali, kuten käyttö- ja huolto-ohjeet, löytyvät huoltokirjasta. [4, s.103- 
104.]  
4 Sähkötöiden laadunvarmistusprosessi NCC:n työmailla 
Sähkötöiden laadunvarmistusprosessi NCC:llä perustuu sähköurakoitsijan tekemiin 
laadunvarmistustoimenpiteisiin sekä NCC:n vaatimiin muihin tarkastuksiin, joilla seura-




listuvat hankkeiden aikana järjestettäviin malliasennuskatselmuksiin sekä tarvittaessa 
muihinkin urakoitsijoiden tarkastuksiin. Yleisesti talotekniikka-asiantuntijan tehtävä laa-
dunvarmistuksessa on kuitenkin valvoa, että urakoitsijat hoitavat vaaditut tarkastukset 
luotettavasti ja ajallaan. Käytännössä jokaiseen tarkastukseen on lähes mahdotonta 
osallistua henkilökohtaisesti. 
4.1 Nykytilanne 
Talotekniikan osuus hankkeiden kokonaiskustannuksista on kasvanut viimeisten vuosi-
en aikana, jonka seurauksena myös hankkeiden laadunvarmistusmenettelyt ovat kehit-
tyneet jatkuvasti. [22.] Työmailla liikkuu yhä enemmän erilaisia asiakkaan palkkaamia 
valvojia ja konsultteja, jotka pitävät omalta osaltaan huolen siitä, että työt tehdään asi-
allisesti. Vaikka NCC:llä onkin viime aikoina kiinnitetty enemmän huomiota laadunvar-
mistukseen, on menettelyissä vielä kehittämistä. Tällä hetkellä kehitettävää on sekä 
NCC:n omassa että urakoitsijoiden tekemisessä. Esimerkiksi käytössä olleet tarkastus-
asiakirjat ovat olleet eri työmailla toisistaan poikkeavia. Tällä insinöörityöllä pyritään 
kehittämään NCC:n työmaille tietty vakiotaso, jota kautta myös urakoitsijoiden laadun-
varmistusmenettelyt yhtenäistyvät. 
NCC:n haasteet 
NCC Suomi Oy:n talotekniikkapäällikkö Jari Toikan kanssa käydyssä haastattelussa 
kävi ilmi, että talotekniikka-asiantuntijoiden määrä NCC:llä on kasvanut kiihtyvällä 
vauhdilla viimeisten vuosien aikana. Henkilöstön määrän kasvu sekä erilaiset lähtö-
kohdat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa jokainen toimii parhaaksi katsomalla taval-
laan, eikä toiminnassa ole yhtenäistä linjaa tai läpinäkyvyyttä. [6.] 
Toikan mukaan laadunvarmistusdokumenttien arvoa yritykselle ei aina ymmärretä niitä 
laadittaessa. Yleensä tarve dokumentille huomataan vasta siinä vaiheessa, kun tapah-
tuu jokin vahinko tai kohdataan jokin yllättävä ongelma. Mahdolliset takuuajan ongel-
mat voivat koitua yritykselle hyvinkin kalliiksi. Ainakin osassa ongelmista mahdollisten 
korjaustoimenpiteiden kustannusvastuu voisi olla vältettävissä, mikäli ongelmien koh-
datessa voidaan luotettavasti todistaa, että työsuorituksen laadunvarmistus on NCC:n 
osalta tehty huolellisesti ja riittävän kattavasti. Laadunvarmistuksen ensisijaisena tar-
koituksena ei kuitenkaan ole suojata yritystä vakuutusyhtiöitä vastaan, vaan varmistaa, 




tarvittaessa löydettävissä helposti. Tästä syystä dokumenttien tallentaminen sähköi-
sessä muodossa on osoittautunut toimivaksi käytännöksi. Aika ajoin on luotettu liian 
paljon urakoitsijoiden tekemiin laatukansioihin, joista kaikki dokumentit löytyvät paperi-
sina. Pro3-arkistoinnin avulla asiakirjat ovat jatkuvasti hankkeessa mukana olevien 
saatavilla, eikä esimerkiksi henkilöstövaihdoksien sattuessa ole vaarana, että tarvittava 
dokumentti tai tieto poistuu henkilön mukana. [6.] 
Koska NCC tukeutuu pitkälti urakoitsijoiden tekemiin tarkastuksiin voi laatudokumentti-
en tallentaminen Pro3-järjestelmään kuitenkin unohtua helposti. Talotekniikka-
asiantuntijat ovat usein hyvin kiireisiä, eikä sähköpostilaatikkoon kilahtanut mittauspöy-
täkirja tunnu aina kaikkein tärkeimmältä työtehtävältä juuri sillä hetkellä. Urakoitsijoiden 
tulisikin pitää parempaa huolta siitä, että laatudokumentit toimitetaan talotekniikka-
asiantuntijoille säännöllisesti sitä mukaa kun tarkastuksia tehdään. 
Urakoitsijoiden haasteet 
Sähköurakoitsijoiden laadunvarmistusmenettelyt ovat tähän asti olleet varsin kirjavia ja 
vaihtelut eri työmaiden välillä ovat voineet olla suuriakin. Usein urakoitsijoilla on myös 
vaikeuksia saada NCC:n laatuvaatimukset jalkautettua itse työn tekijöille, työmaatoi-
miston projektipäälliköllä laatuvaatimukset voi olla hyvinkin kirkkaasti mielessä, mutta 
työmaalla asentaja ei välttämättä tiedä, minkälaista laatua hänen työltään odotetaan. 
4.2 Kehityskohteet 
Laadunvarmistusmenettelyiden kehittämisessä on pidettävä mielessä, että täydellisen 
laadunvarmistuksen saavuttaminen on haastavaa nykyisillä menetelmillä, sillä jokaisen 
yksittäisen työsuorituksen ja asennustarvikkeen tarkastaminen veisi kohtuuttomasti 
aikaa ja nostaisi kustannukset pilviin. Pääsääntöisesti on siis luotettava asennuksia 
tekevien työntekijöiden ammattitaitoon ja rehellisyyteen. Tämän insinöörityön tarkoituk-
sena ei ole lisätä kenenkään työmäärää, vaan päinvastoin tehdä laadunvarmistusme-
nettelyistä entistä yhtenäisempiä ja tätä kautta saavuttaa kustannussäästöjä. 
Sähkötöiden laadunvarmistus tulee nähdä jatkuvana prosessina. Laadunvarmistusme-
nettelyt tulee tehdä selväksi työn tekijöille heti työvaiheen aloituspalaverissa ja laatu-
vaatimukset on pidettävä mielessä koko hankkeen ajan, aina vastaanottotarkastuksiin 




mikäli laadunvarmistusprosessi katkeaa jossain kohtaa, laatua ei oikeastaan ole. [7.] 
Laadunvarmistukseen on siis syytä suhtautua tosissaan hankkeen alusta alkaen, näin 
toimimalla laadukas työ syntyy melkein itsestään.  
Miten laatuvaatimukset sitten olisivat paremmin vietävissä myös työntekijöiden tietoon? 
Mikkosen mielestä työvaiheen aloituspalaveriin olisi syytä ottaa mukaan myös urakoit-
sijan nokkamies, jolloin saataisiin ”kentälle” tieto siitä, mitä työn laadulta odotetaan se-
kä miten laadun toteutumista tullaan seuraamaan hankkeen aikana. Tämä ei tieten-
kään poistaisi virheiden mahdollisuutta, mutta näin toimimalla voitaisiin saavuttaa pa-
rempi yhteisymmärrys NCC:n ja urakoitsijan välillä siitä, mitä työltä oikeasti vaaditaan. 
[7.] 
Työvaiheen aloituspalaverin lisäksi työn aikana järjestettävillä urakoitsijapalavereille 
voidaan saavuttaa merkittäviä kustannus- ja aikataulu-vaikutuksia. Kun urakoitsijoille 
saadaan tieto siitä, mitä työmaalla tapahtuu ja tulee tapahtumaan lähiaikoina, on myös 
urakoitsijan helpompi aikatauluttaa omia työvaiheitaan. NCC:n tulisi myös rakennusliik-
keenä painottaa toisten työn kunnioittamisen tärkeyttä. Esimerkiksi huolimattomasti 
tehtyjen asennusten vuoksi tulleet jäljet valmiiseen maalipintaan tai alakattolevyihin 
ovat paitsi ikäviä, myös kustannuksia aiheuttavia. Vaikka tällaisella toiminnalla ei olisi-
kaan vaikutusta työn lopulliseen laatuun, on saman työn tekemistä useaan otteeseen 
luonnollisesti vältettävä. 
Tarkastusdokumenttien tallentaminen Pro3-järjestelmään tulisi myös tehdä mahdolli-
simman helpoksi, jotta työaikaa ei tuhrautuisi vaikeakäyttöisen tai hitaan järjestelmän 
käyttämiseen. Myös urakoitsija voi omilla toimilla vaikuttaa dokumenttien tallentamisen 
sujuvuuteen. Kun urakoitsijalle on tehty selväksi mitä dokumenttia heiltä odotetaan 
milloinkin, on heidän helpompaa tehdä ja toimittaa dokumentit ajallaan. Urakoitsijoille 
tulisi myös painottaa dokumenttien nimeämisen tärkeyttä. Dokumenttien nimeämistä 
käsitellään tarkemmin tämän insinöörityön kappaleessa 5.1.4. 
Yksi tärkeä osa laadunvarmistusta on myös kohteen piirustusten päivittäminen toteutu-
neita asennuksia vastaaviksi. Samoin kohteen sähköselostus on luettava useaan ot-
teeseen läpi hankkeen aikana ja varmistettava, että siinä ei käsitellä sellaisia asioita 
joita kyseisessä kohteessa ei ole. Mikäli jotain sovitaan jätettäväksi pois tai tehdään eri 




uksia. [6.] Tähän ei kuitenkaan tässä työssä keskitytä sen enempää, sillä loppukuvien 
oikeaoppinen laatiminen on melko laaja kokonaisuus. 
4.3 Mobiilisovelluksien hyödyntäminen laadunvarmistuksessa 
Marraskuussa 2016 jokainen NCC:n työmaista oli jo mobiilituettu. Työmailla käytetään 
joko Congridin tai Daluxin mobiilisovelluksia, joiden avulla työmaahenkilöstö pystyy 
tekemään laadunvarmistukseen ja viimeistelyyn liittyviä työtehtäviä. [14.] Tablettien ja 
älypuhelimien tuloon on suhtauduttu työmailla vaihtelevasti, osa talotekniikka-
asiantuntijoista on ottanut tabletin päivittäiseen käyttöön työn avuksi, mutta osa ei vielä 
ole oppinut hyödyntämään tablettia säännöllisesti. Tablettien käyttäminen laadunvar-
mistuksen apuvälineenä tulee joka tapauksessa yleistymään jatkossa sovellusten ke-
hittymisen ja nuoremman sukupolven työmarkkinoille saapumisen johdosta.  
Dalux field -sovellus oli käytössä myös vuonna 2016 valmistuneen, NCC:n rakentaman 
Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen eli JUST:n työmaalla. Daluxia käytet-
tiin JUST:ssa NCC:n tekemillä laatukierroksilla, joilla tarkastettiin urakoitsijoiden työn-
jälki. Daluxin avulla pystytään pitämään yllä yhtenäistä virhe- ja puutelistausta, kun 
kaikki havaitut puutteet syötetään järjestelmään. Daluxista löytyy kohteen pohjapiirus-
tukset sekä 3D-malli, jonka avulla kohteen tietomallia voi tarkastella ja hyödyntää myös 
työmaaolosuhteissa.  
Myös urakoitsijaa helpottaa, kun virheen tai puutteen tarkka sijainti nähdään suoraan 
pohjapiirustukseen merkittynä, jolloin puutteiden korjaaminen voi parhaimmassa tapa-
uksessa nopeutua. Havaintoihin voi lisäksi lisätä myös valokuvan, joka on hyödyllinen 
ominaisuus etenkin alakattojen yläpuolelle jäävien puutteiden kohdalla.  
Daluxiin kirjattu havainto siirtyy suoraan työsuorituksesta vastuussa olevan urakoitsijan 
tietoon, joka puolestaan kuittaa havainnon valmiiksi korjattuaan siinä esiintyneen vir-
heen. Tämän jälkeen NCC:n edustaja vielä tarkastaa, että työ on tehty oikein ja sulkee 








Kuva 2. Dalux-havainto JUST:n työmaalta. 
JUST:ssa Dalux oli kaikilla hankkeen osapuolilla ensimmäistä kertaa käytössä, mutta 
siitä huolimatta sovelluksen käyttö sujui pääsääntöisesti varsin hyvin. Myös urakoitsijat 
oppivat varsin nopeasti käyttämään Daluxia, vaikkei heiltä varsinaisesti tätä sopimuksin 
vaadittu. 
5 Tulokset 
Insinöörityön tuloksena syntyi yhtenäistetty sähkötöiden tarkastusasiakirja sekä muu-
tamia mallidokumentteja NCC:n talotekniikka-asiantuntijoiden käyttöön. Työn tekemi-
sen aikana haastateltiin NCC:n henkilöstöä sekä perehdyttiin sähköalan laatuvaati-
muksia käsittelevään kirjallisuuteen. Lisäksi työssä on pohdittu NCC:n talotekniikka-




5.1 Sähkötöiden tarkastusasiakirja 
Insinöörityön yksi päätavoitteista oli kehittää NCC:n käyttämää tarkastusasiakirjaa säh-
kö- ja telejärjestelmien osalta siten, että jatkossa kaikkien hankkeiden tarkastusasiakir-
jat sisältäisivät kaikki vaaditut tarkastukset sekä näyttäisivät yhtenäisiltä keskenään. 
Tämän ja toisen, LVI-järjestelmiin painottuvan insinöörityön avulla pyrittiin listaamaan 
kaikki talotekniset tarkastukset tiettyyn järjestykseen, jota on tarkoitus käyttää jatkossa 
tarkastusasiakirjan kansiorakenteena kaikissa NCC:n kohteissa. 
Tarkastusasiakirjan yleisen osan ulkomuodon sekä käyttöohjeistuksen kehittäminen 
tehtiin tiiviissä yhteistyössä LVI-järjestelmiin perehtyneen insinööriopiskelijan kanssa. 
Tarkastusasiakirjan sisällössä, ohjeistuksessa ja ulkomuodossa pyrittiin huomioimaan 
myös yrityksen sisältä tulleet kehitysehdotukset ja kommentit. 
5.1.1 Tarkastusasiakirjan käyttö tähän asti 
Tutkimusta tehdessä perehdyttiin useiden rakennushankkeiden tarkastusasiakirjoihin. 
Vanhojen hankkeiden tarkastusasiakirjat toimivat uuden, yhdistetyn tarkastusasiakirjan 
pohjana. Tärkeimmät sähkötekniset tarkastukset löytyivät tälläkin hetkellä jokaisen koh-
teen tarkastusasiakirjasta, mutta tarkastusasiakirjoja vertaillessa tuli myös esille eroa-
vaisuuksia tarkastusasiakirjojen kansiorakenteissa, sisällöissä ja ulkomuodoissa. Eroa-
vaisuudet tarkastusasiakirjojen ulkomuodoissa eri projektien välillä aiheuttavat helposti 
turhaa sekaannusta tarkastusasiakirjan käyttäjissä. Varsinkin hankkeiden ulkopuolisten 
henkilöiden on vaikeaa etsiä haluamaansa dokumenttia Pro3:sta, jos kansiorakenne ei 
ole yhtenäinen hankkeiden välillä. 
Insinöörityön tekemisen aikana käydyissä haastatteluissa kävi selväksi, että useat talo-
tekniikka-asiantuntijat ovat käyttäneet jonkinlaista tarkastusasiakirjaa hankkeissaan 
tähänkin asti, mutta varsinaista yhtenäistä NCC:n omaa tarkastusasiakirjaa ei vielä ole 
ollut laajamittaisessa käytössä. Myöskään dokumenttien tallentaminen Pro3:een ei ollut 
entuudestaan tuttua kaikille talotekniikka-asiantuntijoille. Niillä työmailla, joilla Pro3:een 
luotu tarkastusasiakirja oli käytössä, oli dokumenttien tallentamisen hoitanut esimerkik-
si työmaainsinööri, jonka seurauksena kaikki dokumentit eivät aina olleet tallennettuna 
oikeaan sijaintiin Pro3:ssa. Laatudokumentteja löytyi kyllä kiitettävällä tasolla, mutta 
pienellä vaivannäöllä pystyttäisiin tekemään paljon parempaa ja näin ollen luomaan 




5.1.2 Projektikohtainen yksilöinti 
Insinöörityön tarkoituksena oli listata mahdollisimman kattavasti eri järjestelmät ja niihin 
liittyvät tarkastukset. Yleisimpien tarkastusten lisäksi hankkeisiin voi kuulua esimerkiksi 
lukuisia erilaisia telejärjestelmiä, joiden osalta on myös suoritettava asennustapatar-
kastuksia sekä toimintakokeita. Tarkastusasiakirjat räätälöidään jokaisen hankkeen 
kohdalla vastaamaan hankkeen vaatimuksia, mutta siitä huolimatta tarkastusasiakirjan 
tarkastusten järjestys on tarkoitus säilyttää samana. Mikäli jotain kohtaa ei jossain koh-
teessa ole, piilotetaan kohta kyseisen kohteen tarkastusasiakirjasta. Näin tarkastus-
asiakirjapohja on kopioitavissa täydellisenä eri hankkeiden käyttöön, ja tietty dokument-
ti löytyy jokaisessa hankkeessa samannimisestä kansiosta. Yhtenäisen tarkastusasia-
kirjan on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa tarkastusdokumenttien tallentamista. 
Tarkastusasiakirjan avulla myös urakoitsijoille on osoitettavissa jo tarjousvaiheessa, 
millaisia tarkastuksia ja toimenpiteitä kohteessa tullaan vaatimaan. Tarkastusasiakirjaa 
voidaan tarvittaessa laajentaa, mikäli hankkeen edessä tulee uusia tarkastuksia vaati-
via toimenpiteitä tai urakan laajuus muulla tavalla kasvaa. Lisätarkastuksia varten tar-
kastusasiakirjan Excel-taulukkoon on jätettyä viisi tyhjää riviä jokaista työlajia kohden. 
Jo tarjousvaiheessa esitetyn tarkastusasiakirjan avulla urakoitsijoiden sitouttaminen 
vaadittuihin tarkastuksiin voisi olla helpompaa. 
5.1.3 Tarkastusasiakirjan kansiorakenne 
NCC:n käyttämä tarkastusasiakirja on laadittu Excel-taulukkoon (kuva 3), johon on lis-
tattu vaaditut tarkastukset sekä niistä vastuussa olevat henkilöt. NCC:n Pro3-
järjestelmään luodaan Excel-taulukkoa vastaava kansiorakenne, jolloin dokumenttien 
tallennuksen tulisi olla helppoa ja nopeaa. Lisäksi tarkastusasiakirjan tilanneseurantaa 
varten on määritelty värikoodit Exceliin, jolloin dokumentoinnin tilanne on helposti ha-
vainnollistettavissa. Vihreä väri indikoi tarkastuksen olevan täysin valmis ja dokumentin 
olevan tallennettuna Pro3:een. Muilla väreillä kerrotaan työn olevan kesken. Idea on 
siinä, että esimerkiksi kuittaamattomia virheitä ja puutteita sisältäviä dokumentteja ei 





Kuva 3. Kuvankaappaus tarkastusasiakirjasta. 
5.1.4 Dokumenttien nimeäminen 
Kun dokumentti on nimetty lyhyesti ja ytimekkäästi asiaankuuluvalla nimellä, on sen 
siirtäminen Pro3:een helpompaa ja nopeampaa. Lisäksi yhtenäinen linja dokumenttien 
nimeämisessä antaa yrityksestä laadukkaan kuvan. Vastuun dokumenttien oikeasta 
nimeämisestä voisi siirtää suoraan urakoitsijoille, jotka tarkastuksia tekevät.  
Insinöörityön tekemisen aikana sovittiin, että dokumentin nimen tulee sisältää Talo90- 
nimikkeistön mukainen työlajitunnus, tarkastuksen numero, päivämäärä sekä kuvaus 
tehdystä tarkastuksesta. Kuvassa 4 on esitetty kolme sovitun nimeämisperiaatteen 
mukaisesti nimettyä sähköjärjestelmien laadunvarmistukseen liittyvää dokumenttia. 
Tavoitteena on saada tämä nimeämiskäytäntö käyttöön myös rakennusteknisten töiden 
kohdalla. 
 
Kuva 4. Esimerkki dokumenttien nimeämisestä. 
Nimeäminen tällä tavalla on melko työlästä ja vaatii itse tarkastusasiakirjan hyvää tun-
temista, mutta mikäli nimeämisohjeet ja -käytännöt saadaan jalkautettua urakoitsijoille, 




kumentit on nimetty työlajitunnuksen ja tarkastuksen numeron mukaisesti, voi doku-
menttien tallentamisen Pro3:een tehdä talotekniikka-asiantuntijan lisäksi myös esimer-
kiksi työmaainsinööri tai työmaasihteeri, sillä oikea tallennussijainti on nähtävissä suo-
raan dokumenttien nimistä. 
Joissakin tapauksissa yhdessä dokumentissa voi olla useaan tarkastusasiakirjan koh-
taan liittyvää sisältöä. Näissä tapauksissa samaa dokumenttia ei tarvitse nimetä useal-
la eri tavalla eikä myöskään tallentaa Pro3:een useaan eri sijaintiin. Talotekniikka-
asiantuntijan tulisi kuitenkin huolehtia siitä, että tarkastusasiakirjan huomio/tarkennus- 
sarakkeeseen tulee maininta, mistä sijainnista kyseinen dokumentti löytyy. Tämänlai-
nen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi tapauksessa, jossa kohteen sähkö- ja LVI-
urakoitsijana toimii sama yritys ja talotekniikkatöistä järjestetään yksi yhteinen aloitus-
palaveri. Tällöin aloituspalaverin pöytäkirjan voi tallentaa Pro3:ssa lämmitysjärjestelmi-
en aloituspalaveri kansioon G1_01 ja kirjata dokumentin sijainti kuvan 5 mukaisesti 
sähkötöiden aloituspalaverin huomio-sarakkeeseen. 
 
Kuva 5. Esimerkki huomio-sarakkeen hyödyntämisestä. 
Näin toimimalla tarkastusasiakirjan käyttämistä saadaan parhaimmillaan helpotettua ja 
nopeutettua. Huomio-sarakkeen täydentäminen on kuitenkin muistettava tehdä, jotta 
tarkastusasiakirjaan ei jää hämmennystä aiheuttavia tyhjiä kansioita. 
Osana insinöörityötä tehtiin käyttöohje tarkastusasiakirjan käyttämistä varten (Liite 1, 
poistettu julkisesta versiosta). Ohjeessa esitellään dokumenttien nimeämiskäytäntö 
sekä opastetaan yksityiskohtaisesti, miten dokumentti tallennetaan Pro3:een. 
5.2 Yleisimmät tarkastukset 
Seuraavissa kappaleissa on avattu tarkemmin sellaisten tarkastusasiakirjan tarkastus-





Ennen sähkötöiden aloittamista järjestettävässä työvaiheen aloituspalaverissa käydään 
urakoitsijoiden kanssa läpi tarvittavat asiat ennen työn aloittamista. Urakoitsijan kannal-
ta oleellisimpia asioita ovat muun muassa suunnitelmien tilanne, työturvallisuusasiat, 
tarvikkeiden varastointimahdollisuudet ja millaiset edellytykset työn tekemiseen on sillä 
hetkellä olemassa. Aloituspalavereissa on siis perinteisesti käsitelty enemmän käytän-
nön asioita kuin laatuvaatimuksia. Jatkossa aloituspalavereissa voitaisiinkin käsitellä 
laatuvaatimuksia nykyistä laajemmin, jolloin vaatimustaso saadaan urakoitsijoiden tie-
toon alusta alkaen. Urakoitsijoiden kanssa tulisi käydä läpi hankkeen tarkastusasiakirja 
sekä sopia yhdessä urakoitsijoiden kanssa menettelytavat laadunvarmistusdokument-
tien nimeämiseen ja toimittamiseen liittyen. Aloituspalaverikäytännöt voivat myös vaih-
della eri hankkeiden ja henkilöiden välillä. Tarvittaessa jokaiselle isommalle työvaiheel-
le pidetään oma aloituspalaverinsa. 
Myös maankäyttö- ja rakennuslaissa on velvoitettu rakennushankkeeseen ryhtyvä jär-
jestämään aloituskokous. Aloituskokouksella näytetään rakennusvalvonnalle, että ra-
kennushankkeeseen ryhtyvä tiedostaa vastuunsa.  
Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää 
koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastus-
tehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpi-
teet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksessa sovittuja menettelyitä on 
noudatettava rakennustyössä. [18, § 121.] 
 
5.2.2 Malliasennuskatselmukset 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa kerrotaan, että katselmus voidaan järjes-
tää silloin, kun jompikumpi sopijapuolista haluaa saada jonkin rakennussuoritukseen 
liittyvän seikan pätevästi todistetuksi. Katselmus pidetään sopijapuolen ilmoittamana tai 
yhteisesti sovittuna aikana. Kaikilla osapuolilla on oikeus kutsua katselmukseen asian-
tuntijoita. [20, § 65.] 
Tuotemallien ja malliasennusten avulla kirjataan, millaisia tuotteita käytetään ja millais-
ta laatua ja toteutustapaa noudatetaan urakan toistuvissa suorituksissa. Tarvittavista 





Malliasennuskatselmuksilla varmistetaan, että asetetut laatuvaatimukset täyttyvät, työ-
suoritus vastaa suunnitelmia sekä todetaan tehdyn ratkaisun olevan kestävä ja käyttö-
kelpoinen. Hyväksyttyä malliasennuskatselmusta käytetään vertailukohteena myös 
tuleville vastaaville asennuksille. Hyvin hoidetuilla malliasennuskatselmuksilla varmiste-
taan lisäksi, että kaikilla hankkeen osapuolilla on yhteinen näkemys tietyn työsuorituk-
sen toteutuksesta. Mikäli asennukset tehdään, kuten katselmuksella on sovittu, välty-
tään ikäviltä yllätyksiltä työn valmistuttua.  
 
Mallikatselmuksista laaditaan muistio, josta käy ilmi katselmukseen osallistuneiden 
henkilöiden lisäksi katselmuksen tulos, eli hyväksyttiinkö katselmus vai tarvitaanko uusi 
katselmus. Liitteessä 2 on esitetty esimerkki malliasennuskatselmusmuistiosta. Muisti-
on liitteeksi voidaan liittää myös valokuvia katselmuksella sovituista asennustavoista. 
Muistion voi laatia joko NCC:n talotekniikka-asiantuntija tai urakoitsijan edustaja. Ura-
koitsijan ei tule jatkaa asennuksia ennen kuin malliasennus on kaikkien tahojen osalta 
hyväksytty. 
5.2.3 Itselleluovutus- ja asennustapatarkastukset 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa edellytetään urakoitsijaa varmistamaan 
ennen urakan vastaanottotarkastusta, että rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuk-
sen mukaiset vaatimukset. [20, § 71.] Urakoitsijan pitämät itselleluovutus- ja asennus-
tapatarkastukset ovat tärkeä osa tämän edellytyksen täyttämistä. 
Asennustapa- sekä itselleluovutustarkastukset ovat tärkeitä vaiheita urakoitsijoiden 
omassa laadunvarmistuksessa. Koko rakentamisvaiheen ajan tehtävillä asennustapa-
tarkastuksilla urakoitsija pitää huolen siitä, että työ täyttää sille asetetut vaatimukset. 
Asennustapatarkastukset ovat vaatimuksena myös talotekniikkaRYL:ssa. Asennusta-
patarkastuksissa todetaan, että tuotteet, materiaalit ja asennustavat ovat sopimusasia-
kirjojen mukaisia sekä varmistetaan, että tuotteiden käyttö-, huolto ja työturvallisuusnä-
kökohdat ovat vaatimusten mukaisia. [4, s.101.] 
Itselleluovutuksilla tekijäorganisaatio varmistaa tekemänsä työn laadun ennen asen-
nusten luovuttamista asiakkaan käyttöön. Itselleluovutusten tulee olla hyvin yksityiskoh-
taisia ja niiden tulee kattaa kaikki urakoitsijan tekemät asennukset. Jos ja kun itselle-
luovutustarkastuksilla havaitaan puutteita, tulee niiden korjaaminen aloittaa mahdolli-




tarkastuksilla tehtyihin pöytäkirjoihin. NCC:n talotekniikka-asiantuntijoiden roolina on 
varmistaa, että urakoitsija suorittaa itselleluovutukset huolellisesti ja siten, että kaikki 
itselleluovutustarkastuksilla havaitut virheet ja puutteet tulevat kirjattua urakoitsijan 
omille listoille, jolloin on todennäköistä, että suuri osa virheistä myös korjataan. 
5.2.4 Paloilmoitin- ja turvavalaisinjärjestelmien tarkastukset ja toimintakokeet 
Paloilmoitin- ja turvavalaisinjärjestelmät voivat olla joko erillisiä järjestelmiään tai yksi ja 
sama integroitu järjestelmä. Paloilmaisin- ja turvavalaistusjärjestelmät ovat erittäin tär-
keitä rakennuksen turvallisuuden kannalta. Näiden järjestelmien testaukset ovat oleelli-
nen osa prosessia, jolla pelastusviranomaiset vakuutetaan rakennuksen turvallisuudes-
ta. Paloilmoitinliikkeen tulee laatia työstään asennustodistus ennen kolmannen osa-
puolen suorittamaa käyttöönottotarkastusta.  
Asennustodistus toimii asennusliikkeen oman työn tarkastuksena, jolla varmistetaan, 
että paloilmoitinjärjestelmä toimii oikein ja on hyvän teknisen käytännön mukaisesti 
toteutettu. [15, s.12.] Asennusliikkeen tulee varmistaa ilmaisimien ja painikkeiden lu-
kumäärät sekä sijoituksien oikeellisuudet, näihin vaikuttavat muun muassa valvottavien 
tilojen koko, koneellisen ilmanvaihdon poistoilma-aukkojen sijainnit sekä poistumisreitit. 
Suunnittelijoiden ja asennusliikkeen on myös huomioitava tilojen lopulliset käyttötarkoi-
tukset ilmaisinvalinnoissa, jotta vältetään normaalin työskentelyn aiheuttamat turhat 
hälytykset. Toiminnantarkastuksiin liittyy oleellisesti myös kohteesta riippuvat erilaiset 
ohjaukset, joita paloilmoitusjärjestelmällä halutaan toteuttaa. 
Asennusliikkeen laadittua asennustodistuksen järjestelmästä voidaan kohteeseen kut-
sua kolmannen osapuolen varmennustarkastaja. Varmennustarkastuksella varmiste-
taan, että urakoitsija on tehnyt asennukset toteutuspöytäkirjan mukaisesti sekä suorit-
tanut oman työn tarkastukset riittävän huolellisesti. Varmennustarkastukselle testataan 
järjestelmän toiminta pistokoeluonteisesti ja todetaan, että järjestelmä täyttää paloil-
moittimen teknisistä ominaisuuksista annetut lait, asetukset ja määräykset. [15, s.13.] 
Näiden vaadittujen tarkastuksien lisäksi NCC voisi vaatia urakoitsijalta todistusta siitä, 
että kaikki rakennusaikaiset paloilmaisimien suojukset ovat poistettu ja osoitemerkinnät 
tarvittaessa tehty. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli ilmaisimia on asennettu alakattojen 




Paloilmoitusjärjestelmän ohella valaistuksen normaalin virransyötön häiriintyessä käy-
tettävä turvavalaistus on tärkeä osa rakennuksen turvallisuutta poikkeustilanteiden sat-
tuessa. Turvavalaistus on jaettavissa kahteen osaan (kuva 6), poistumisvalaistukseen 
sekä varavalaistukseen. 
 
Kuva 6. Kaavio turvavalaistuksen erityismuodoista [16, s.11.]. 
Poistumisvalaistuksen opasteet on sijoitettava siten, että uloskäytävät ja reitit ovat riit-
tävän selvästi havaittavissa [16, s.32.]. Poistumistieopasteiden oikeat sijoitukset on 
hyvä tarkastaa myös NCC:n toimesta ennen kohteen palotarkastusta, sillä suunnittelija 
ei ole välttämättä osannut huomioida kaikkia tarpeita. NCC:n talotekniikka-asiantuntijan 
ja urakoitsijan kiertäessä yhdessä rakennuksen poistumistieopasteet läpi ennen palovi-
ranomaisen tarkastusta voidaan vähentää palotarkastuksella tulevia huomioita. 
Poistumisreiteillä olevien valaisimien on toimittava myös siinä tapauksessa, että niiden 
normaali sähkönsyöttö katkeaa. Valaistuksen toiminta-ajan on oltava riittävä turvalli-
seen poistumiseen ja evakuointiin. Vaadittu toiminta-aika voi vaihdella eri kohteiden 
välillä, sillä se riippuu rakennuksen rakenteellisista ominaisuuksista, tiloissa olevien 
ihmisten valmiuksista sekä muista poistumisturvallisuuden riskeistä. Vähimmäisvaati-
mus poistumisreittien valaistukselle kohteesta riippumatta on yksi tunti. NCC:n on pi-
dettävä huoli siitä, että urakoitsija tekee turvavalaistusjärjestelmälleen asiaankuuluvan 





5.2.5 Savunpoistojärjestelmän tarkastukset ja toimintakokeet 
Kohteesta riippuen savunpoisto voidaan toteuttaa joko painovoimaisena tai koneellise-
na. Mikäli kohteessa on savunpoistojärjestelmä, on huolehdittava järjestelmän tarkas-
tuksien ja toimintakokeiden suorittamisesta. Koneellisen savunpoistojärjestelmän tes-
taukseen paras ja luotettavin tapa olisi tietysti savukoe (kuva 7). Savukokeen avulla 
voidaan luotettavasti todeta, että savunpoistojärjestelmä todella poistaa savun tiloista 
halutulla tavalla. Savukoe vaaditaan kuitenkin yleensä vain vaativimmissa kohteissa.  
 
Koneellisen savunpoistojärjestelmän testauksista ja savunpoistoluukkujen testi-
laukaisuista on syytä laatia yksityiskohtaiset tarkastuspöytäkirjat, joista selviää täsmäl-
lisesti kuinka järjestelmän toimivuus on testattu. Tarkastuspöytäkirja tulee tallentaa 
kohteen tarkastusasiakirjaan, jolloin se on helposti löydettävissä esimerkiksi viran-
omaisten palotarkastusta varten. [21.] 
 
Kuva 7. Savunpoistojärjestelmän testaus kylmäsavukokeen avulla.  
Savunpoistojärjestelmien tarkastuksissa tulee huomioida myös muiden talotekniikan 
alojen toimintojen testaukset ja mittaukset. Koneelliseen savunpoistojärjestelmään liit-




tarvittaessa tarkistettava ilmamäärien oikeellisuus yhdessä IV-urakoitsijan tai palokon-
sultin kanssa. Mikäli savunpoiston toiminnasta on määritetty hälytyksiä rakennusauto-
maatiojärjestelmään, on myös näiden hälytyksien toiminta syytä tarkastaa toimintako-
keiden yhteydessä. [21.] 
5.2.6 Telejärjestelmien tarkastukset ja toimintakokeet 
Rakennuskohteen telejärjestelmien toiminta on myös varmistettava erilaisien mittauksi-
en ja toimintakokeiden avulla ennen järjestelmien luovuttamista asiakkaalle. Telejärjes-
telmien kohdalla mahdolliset virheet ja puutteet tulevat usein esiin viimeistään toiminta-
koevaiheessa. NCC:n on syytä vaatia urakoitsijoilta huolellisesti suoritettuja oman työn 
tarkastuksia ja järjestelmien toimintakokeita, jolloin voidaan varmistua järjestelmien 
toiminnasta. Tällaisia järjestelmiä ovat muun muassa kulunvalvonta-, kameravalvonta- 
ja aikakellojärjestelmät. 
Yleiskaapelointijärjestelmä 
Yleiskaapelointijärjestelmän kohdalla tärkein laadunvarmistusmenetelmä on asennetun 
kaapelin testaus. Kaapeloinnin laatu syntyy kuitenkin jo suunnittelussa ja asennustyös-
sä, testauksilla todistetaan ja dokumentoidaan kaapeloinnin täyttävän sille asetetut 
vaatimukset. Yleiskaapeloinnin mittaustulokset voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan 
vasta siinä vaiheessa, kun kaikki mittaustulokset ovat hyväksyttyjä (PASS). Mikäli mit-
tauksissa tulee hylättyjä (FAIL) tuloksia, on hylätyt siirtotiet korjattava. Yleiskaapeloin-
nin mittaukset ovat tässä mielessä melko armottomia, huonosti tehdyt liitokset tai kaa-
pelivauriot paljastuvat mittauksia tehdessä ja tulevat näin ollen korjatuksi. Ennen mitta-
uksien aloittamista on varmistettava, että mittauslaitteet ovat kalibroituna ja tietoliiken-
nerasiat ovat asennettuna lopullisille paikoilleen. Yleiskaapeloinnin mittaustulokset tal-
lennetaan mittauslaitteeseen, josta mittausraportit saadaan helposti sähköiseen muo-
toon. NCC:n talotekniikka-asiantuntijoiden on syytä tarkistaa nämä raportit ja varmis-
taa, että kaikki mittaukset ovat hyväksyttyjä. [17.] 
5.2.7 Sähkölaitteiston käyttöönotto- ja varmennustarkastukset 
Sähköurakoitsijan vastuulla on suorittaa rakentamalleen laitteistolle käyttöönottotarkas-
tus. Käyttöönottotarkastusten suorittaminen on myös rakennusvalvonnan käyttöönotto-




pöytäkirjat ovat tärkeimpiä yksittäisiä dokumentteja, joilla on todistettavissa sähkölait-
teiston täyttävän sille asetetut turvallisuusvaatimukset. Sähkölaitteiston käyttöönotto-
tarkastuksen saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö, mistä johtuen käyttöönottotar-
kastukset tehdään pääsääntöisesti oikeaoppisesti. 
 
Käyttöönottotarkastus koostuu aistinvaraisista tarkastuksista sekä erilaisista mittauksis-
ta ja toimintakokeista. Mittaamalla tulee todeta suojajohtimen jatkuvuus, eristysresis-
tanssi, silmukkaimpedanssi, oikosulkuvirta ja kiertosuunta. Myös vikavirtasuojien tar-
kastuksiin liittyy toiminnallisten tarkastuksien ohella aina mittauksia. [3.] ST-Käsikirja-
33:ssa on yksityiskohtaiset ohjeet tarkastuksien suorittamista varten, joten tarkastuk-
sen sisältöön ei tässä insinöörityössä ole tarpeen puuttua. 
 
Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastusta varten on ST-kortistoon laadittu valmis käyt-
töönottotarkastuspöytäkirjapohja (ST 51.21.05), tämä pohja on riittävän laaja ja yleises-
ti käytetty, joten tässä insinöörityössä ei lähdetty tekemään muutoksia käyttöönottotar-
kastuspöytäkirjoihin. Mikäli käyttöönottotarkastuspöytäkirjoista haluttaisiin tehdä yhte-
näisiä, voisi käyttöönottotarkastuspöytäkirjoihin lisätä myös NCC:n logon, mutta se olisi 
lähinnä kosmeettinen lisäys hyvin toimiviin dokumentteihin. Tämän lisäksi nykyiset digi-
taaliset käyttöönottotarkastusmittarit mahdollistavat mittaustulosten tallentamisen suo-
raan sähköiseen muotoon, jolloin saadut raportit ovat usein yhtenäisiä, ainakin saman 
mittarivalmistajan tuotteiden kohdalla. 
 
Käyttöönottotarkastusten suorittamisen jälkeen urakoitsija voi kutsua varmennustarkas-
tajan paikalle. Varmennustarkastuksessa on tarkastettava riittävässä laajuudessa esi-
merkiksi pistokokein, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle asetetun tason ja 
käyttöönottotarkastukset on tehty asiaankuuluvalla tavalla. Varmennustarkastuksen 
saa suorittaa vain valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos. [12.] 
 
NCC:n talotekniikka-asiantuntijoiden on syytä tarkastaa myös omalta osaltaan tarkas-
tuspöytäkirjat. Pöytäkirjojen tarkastus on hyvä tehdä yhdessä urakoitsijan ja mahdolli-
sesti myös sähkövalvojan kanssa, jolloin mahdollisiin epäkohtiin on saatavilla vastaus 
nopeasti ja virheiden korjaaminen voidaan aloittaa mahdollisimman pikaisesti. Myös 
mittauspöytäkirjojen tarkastamisesta voisi olla syytä tehdä pöytäkirja, jolla voidaan 
osoittaa, että mittaustulosten vaatimustenmukaisuus on tarkastettu asiantuntijoiden 
toimesta. Näin toimimalla myös sähköalan määräyksiä tuntemattomille ihmisille voi-





Yhtenä tämän insinöörityön tavoitteista oli laatia tarkastuskortteja taloteknisten tarkas-
tusten helpottamiseksi työmailla. Tällä hetkellä urakoitsijoiden tekemissä asennustar-
kastuksissa todetaan usein tarkastettavan kohteen olevan ”OK” tai ”kunnossa”, mutta 
ei oikeasti kerrota, mitkä laatuvaatimukset se täyttää tai minkä perusteella työsuoritusta 
voidaan pitää hyvänä. Tarkastuskorttien avulla on tarkoitus avata tarkastettavaan koh-
teeseen liittyviä laatuvaatimuksia mahdollisimman tarkasti. Ajatuksena on, että kun 
laatuvaatimukset on avattuna tarkastuskorttiin, tarkastus näyttää heti paljon ammatti-
maisemmalta ja uskottavammalta. Tätä kautta myös sellaisten ihmisten, joille kyseisen 
tarkastuskohteen vaatimukset eivät ole entuudestaan tuttuja, on helppo todeta, että työ 
on tehty laadukkaasti ja hyvin. 
Käytännössä täsmällisen ja kattavan tarkastuskortin laatiminen taloteknisen asiantunti-
jaorganisaation käyttöön on kuitenkin hyvin haastava tehtävä. Erilaisia säännöksiä, 
ohjeita ja standardeja on runsaasti ja ne ovat usein hyvinkin pitkiä. Tarkastuskortteihin 
tulisi löytää näistä lähteistä juuri kyseistä tarkastusta koskevat tarkat määräykset. Pelk-
kä viittaus esimerkiksi SFS 6000-standardiin johtaisi siihen, että laatuvaatimuksia tus-
kin koskaan tarkastettaisiin tarkastuksia tehdessä. Toisaalta vaarana taas on, että tar-
kastuskorteista tulee liian kattavia, monen sivun dokumentteja, joista on lopulta hyvin 
vaikea löytää juuri kyseiseen tarkastukseen liittyvät kohdat. 
Toisena ongelmana tarkastuskortteja laadittaessa on se, että NCC:n kohteet ovat lähes 
aina toisistaan poikkeavia. Tarkastuskortti, joka toimii yhdessä kohteessa, ei välttämät-
tä toisessa kohteessa enää toimi. Lisäksi määräykset eivät aina ole täysin tarkkoja tai 
niiden toteaminen silmämääräisesti voi olla vaikeaa. Esimerkkinä voidaan käyttää kaa-
pelihyllyjen kannakointia. ST käsikirjassa 34 todetaan, että kevytrakenteisen, 400-600 
mm:n levyisen ja 3 m:n kannakevälillä asennetun hyllyn kuormitettavuus on noin 50 kg 
ja vastaavan raskaan hyllyn noin 100 kg hyllymetriä kohden. [9, s.11.] Käytännössä 
tämän tarkastaminen työmaalla nopeasti ja kustannustehokkaasti on lähes mahdoton-
ta, joten tällaisen tiedon kirjaaminen tarkastuskorttiin olisi merkityksetöntä. Oikeissa 
tarkastustilanteissa on siis tukeuduttava myös urakoitsijoiden, valvojien ja talotekniikka-
asiantuntijoiden kokemukseen ja näkemykseen oikeista asennustavoista. 
Tarvetta tarkastuskorteille lähdettiin hakemaan NCC:n kokemuksien kautta. Ennen 




miten ne olisivat olleet vältettävissä. Vastauksia näihin kysymyksiin lähdettiin hake-
maan NCC:llä takuu- ja 10-vuotisvastuuasioita hoitavalta Heikki Korhoselta. Korhonen 
totesi haastattelussa, että sähköjärjestelmien kanssa on NCC:llä ollut yleisesti hyvin 
vähän ongelmia takuuaikana. Sähkölaitteissa ilmenevät ongelmat tulevat yleensä esille 
jo rakennusvaiheessa tai viimeistään käyttöönottomittauksia tehtäessä, eikä piileviä 
ongelmia näin ollen jää yhtä helposti kuin LVI-järjestelmien osalla. [8.] 
Korhonen kuitenkin painotti materiaalien ja laitteiden hyväksyttämisen, tarkastusten 
tekemisen ja dokumentoinnin tärkeyttä. Hänen työtään helpottaa suunnattomasti, mikä-
li normaalit asennustapatarkastukset sekä laitteiden toimintakokeet on pidetty ja doku-
mentit niistä tallennettu helposti löydettävään sijaintiin. Tarkastusten lisäksi myös valo-
kuvat, etenkin piiloon jääneiden asennuksien osalta ovat tärkeitä mahdollisten ongel-
mien sattuessa. Hän piti tärkeänä myös sitä, että suunnittelunohjausta harrastetaan 
mahdollisimman aktiivisesti hankkeiden aikana, jolloin ei esimerkiksi tehtäisi sellaisia 
asennuksia, joiden huoltaminen jatkossa olisi vaikeata ja kallista. Urakoitsijoiden ja 
suunnittelijoiden tulisi myös pitää huolta siitä, että asennuksissa käytettävät tuotteet on 
hyväksytetty tilaajalla tai valvojalla, sillä tilaajan tai valvojan hyväksynnällä voi olla ta-
kuuajan ongelmien sattuessa suuri merkitys. [8.] 
5.3.1 Ryhmäkeskuksen tarkastuskortti 
Osana insinöörityötä päätettiin tehdä tarkastuskortti (liite 3, poistettu julkisesta versios-
ta) helpottamaan ryhmäkeskusten tarkastuksia. Sähköisten liitosten vikaantumiset ver-
kon solmukohdissa ja keskuksissa aiheuttavat merkittävän osan sähkölaitteistoista 
johtuvista sähköpaloista ja -vaaroista. [19.] Tästä johtuen ryhmäkeskusten huolellinen 
tarkastaminen on hyödyllistä kaikille hankkeen osapuolille. Sähköpaloista johtuvat hen-
kilövahingot sekä tuotannon tai toiminnan keskeytykset voidaan potentiaalisesti välttää 
huolellisilla ja säännöllisillä tarkastuksilla, myös laitteiston käyttöönoton jälkeen. 
Tarkastuskorttiin pyrittiin kokoamaan mahdollisimman kattavasti sellaiset asiat, joihin 
tarkastuksella tulee kiinnittää huomiota. Tarkastettavia kohteita ovat kaapelit, ryhmä-
keskus, tarvittavat merkinnät sekä itse keskustila. Näiden neljän pääkohdan alle listat-
tiin tarkemmin huomioitavia asioita.  
Tarkastuskortin laatimisen jälkeen kävi hyvin nopeasti selväksi, että niin laajaa tarkas-




suurissa kohteissa, jossa ryhmäkeskuksia on kymmenittäin. Tarkastuskortti voi kuiten-
kin olla hyödyllinen apuväline sellaisille henkilöille, joilla ei ole paljon kokemusta kes-
kustilojen tarkastuksista. Tarkastuskortti voisi olla hyvä täyttää ainakin ensimmäisenä 
tarkastettavasta keskuksesta, jolloin seuraavilla keskuksilla osattaisiin kiinnittää huo-
miota oikeisiin asioihin. Tarkastuskortin liitteeksi voi myös helposti lisätä valokuvia tar-
kastuksella tehdyistä havainnoista. 
Sähköurakoitsijan tulee tarkastaa kaikki kohteen ryhmäkeskukset. Mikäli urakoitsijalla 
ei ole esittää vastaavaa tarkastusmenetelmää tai urakoitsijan työn laadussa on moitti-
mista, NCC voisi vaatia urakoitsijaa täyttämään tarkastuskortin jokaisesta keskuksesta. 
Näin toimimalla varmistuttaisiin siitä, että tarkastukset tehtäisiin kattavasti ja laaduk-
kaasti. Käytännössä tämä toimintamalli voi vielä olla liian työläs, eikä se näin ollen olisi 
kustannustehokkuutta ajatellen järkevää.  
5.3.2 Materiaalien ja laitteiden hyväksyttämistaulukko 
Materiaalien ja laitteiden hyväksyttämistaulukon avulla pystytään seuraamaan, mitkä 
tuotteet urakoitsija on hyväksyttänyt suunnittelijoilla ja valvojilla. Hyväksyttäminen on 
erityisen tärkeää tilanteissa, joissa käytetään suunnitelmista poikkeavia tuotteita. Tä-
hän asti urakoitsijoiden hyväksyttämistaulukot olivat olleet usein toisistaan poikkeavia 
tai muuten puutteellisia, joten osana tätä insinöörityötä laadittiin NCC:n ja urakoitsijoi-
den käyttöön hyväksyttämistaulukko, johon listattiin valmiiksi asioita jotka tulee useim-
missa kohteissa hyväksyttää. Tyypillisiä hyväksytettäviä sähkötuotteita ovat muun mu-
assa valaisimet sekä johtotiet. Haastavimmissa kohteissa voi olla tarpeen hyväksyttää 
myös aliurakoitsijat. 
Hyväksyttämistaulukon käytössä voi kuitenkin olla huomattaviakin eroja eri projektien 
välillä. Tarkan hyväksyttämisluettelon pitäminen koko hankkeen aikana on myös haas-
tava tehtävä, sillä hyväksyttämisiä on usein hoidettu sähköpostitse tai puhelimitse. Täl-
laisissa tilanteissa olisi tietysti hyvä tallentaa myös sähköpostikeskustelut muuallekin 
kuin vastaanottajan sähköpostiin. Käytännössä useiden sähköpostien tallentaminen 





6 Laadunvarmistuksen kehityskohteet 
Laadunvarmistuksen tärkeyteen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota viime 
aikoina ja tässäkin insinöörityössä on pyritty yhtenäistämään NCC:n laadunvarmistus-
toimenpiteitä sähkötekniikan osalta, mutta jatkuvasti kehittyvässä toimintaympäristössä 
laadunvarmistus menee eteenpäin kovaa vauhtia. Tekniikka kehittyy koko ajan ja eri-
laiset sovellukset ja mobiililaitteet ovat jo saapuneet työmaille ja uusia sovelluksia kehi-
tellään jatkuvasti. Uusien tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen rajattiin kuitenkin pois 
tästä insinöörityöstä niiden vaatiman erikoisosaamisen ja aikaa vievän kehitystyön ta-
kia. Insinöörityön tässä osuudessa käsitellään sitä, millä toimenpiteillä laadunvarmis-
tusta voisi myös jatkossa kehittää. 
NCC on myös panostanut tietomallintamisen hyödyntämiseen työmaillaan. NCC on 
johtava urakoitsija digitalisoinnin ja digitaalisen rakentamisen alalla VDC:n ja virtuaali-
todellisuuden hyödyntämisen ansiosta. [10.] Tästä hyvänä esimerkkinä on NCC:n ra-
kentaman Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen eli JUST:n syksyllä 2016 
voittama kansainvälinen Tekla BIM Awards -kilpailu. JUST:ssa tietomallia käytettiin 
hyödyksi monella eri tavalla ja myös urakoitsijoiden työntekijöille oli luotu mahdollisuus 
asioiden tarkastamiseen tietomallista työmaatoimistolla.  
Tietomallia hyödyntämällä voidaan parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistä joitakin 
työn aikana tyypillisesti eteen tulevia ongelmia. Työntekijöiden tarkastaessa esimerkiksi 
kaapelihyllyjen asennuskorkeuksia ennalta voidaan myöhemmässä vaiheessa välttyä 
mahdollisilta purku- tai muutostöiltä, kun asentajat huomioivat myös muiden toimijoiden 
tarvitsemat tilavaraukset paremmin. 
Daluxin kaltaiset mobiilisovellukset ovat jo hyvä alku, mutta laadunvarmistuksen kehit-
tyminen tuskin pysähtyy tähän. Jatkossa tarkastusasiakirja ja tarkastuskorttipohjat voi-
sivat löytyä valmiiksi jokaisen talotekniikka-asiantuntijan henkilökohtaisilta tableteilta, 
jolloin ajankäyttö tehostuisi kun tarkastusmuistiot voisi laatia jo valmiiksi sähköiseen 
muotoon, eikä erillistä puhtaaksikirjoitusta tarvitsisi jatkossa samassa laajuudessa teh-
dä. Tämä vaatii kuitenkin sen, että dokumenttipohjat ovat tarpeeksi laadukkaita, jonka 
seurauksena niihin tarvitsisi tehdä mahdollisimman vähän muutoksia työmaaolosuh-
teissa. Tabletin avulla myös valokuvien liittäminen esimerkiksi malliasennuskatsel-




Suurin kehittämisen tarve olisi mielestäni kuitenkin siinä, että dokumenttien tallentami-
nen saataisiin tehtyä nykyistä helpommaksi. Tällä hetkellä tarkastuspöytäkirjan joutuu 
pahimmassa tapauksessa tallentamaan paperisena projektin laatukansioon sekä säh-
köisenä NCC:n käyttämään Pro3:een ja projektin omaan projektipankkiin, jonka lisäksi 
muistiot ja pöytäkirjat tulisi lähettää tarkastuksiin osallistuneille myös sähköpostitse. 
Tulevaisuudessa tuleekin miettiä, miten on mahdollista saada tallennettua dokumentit 
oikeaan paikkaan mahdollisimman vähillä ”klikkauksilla”. 
7 Yhteenveto 
Insinöörityön tavoitteena oli kehittää ja yhtenäistää toimintatapoja talotekniikka-
asiantuntijoiden keskuudessa. Työn tärkeimpänä yksittäisenä osana oli tarkastusasia-
kirjan sähkö- ja telejärjestelmiä koskevan osuuden laadinta. 
Tarkastusasiakirjan yhtenäistämisen tuloksena saatiin kattava listaus sähkö- ja telejär-
jestelmiltä vaadittavista laadunvarmistustoimenpiteistä. Tarkastusasiakirjan mallipohjan 
toteutus onnistui mielestäni hyvin, mutta vasta tulevat hankkeet näyttävät kuinka hyvin 
tarkastusasiakirjan laadinnassa on onnistuttu. Yhdistetty tarkastusasiakirja on tarkoitus 
ottaa käyttöön jatkossa kaikissa yrityksen uusissa kohteissa. 
Työn toisena tarkoituksena oli laatia talotekniikka-asiantuntijoiden käyttöön dokument-
tipohjia, joihin olisi avattu tietyn tarkastuksen laatuvaatimukset tarkasti. Mallidokument-
tien laadinta osoittautui kuitenkin odotettua haastavammaksi tehtäväksi. Yrityksen si-
sällä ei oltu täysin tyytyväisiä nykytilanteeseen, jossa laatudokumentit tulivat suurilta 
osin urakoitsijoilta. Selkeää tarvetta tietynlaiselle tarkastuskortille ei kuitenkaan osattu 
nimetä. Työn tuloksena syntyi lopulta ryhmäkeskuksen tarkastuskortti, malliasennus-
katselmuspohja sekä laitteiden ja materiaalien hyväksyttämistaulukko, mutta tarkastuk-
sen laatuvaatimuksien sisällyttäminen dokumentteihin ei onnistunut halutulla tavalla. 
Ryhmäkeskuksen tarkastuskorttiin laatuvaatimuksia olisi voitu avata, mutta tarkastus-
dokumentti olisi tässä tapauksessa paisunut turhan laajaksi. 
Tarkastusasiakirjan ja yrityksen laadunvarmistusmenetelmien yhtenäistämisen seura-
uksena myös urakoitsijoilta vaaditut toimenpiteet tulisivat hieman lisääntymään. Hyvis-




käli urakoitsijat jatkavat vanhaan malliin, joten myös urakoitsijoiden toimintatapojen ja 
asenteiden on muututtava. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin tässä lopulta onnistutaan. 
Insinöörityö oli itselleni hyvä jatkumo harjoittelijajaksolleni, joissa olin ollut jo laajalti 
tekemisissä laatudokumenttien ja tarkastusasiakirjan kanssa. Työn tekemisen ansiosta 
ymmärrän paremmin laadunvarmistustoimenpiteiden tärkeyden ja tulen kiinnittämään 
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Tarkastusasiakirjan käyttöohje (Poistettu) 
Liitteessä esitetään ohjeet tarkastusasiakirjan sekä Pro3:n käyttämiseen. 






Liitteessä esitetään dokumenttipohja malliasennuskatselmuksia varten. 
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Liitteessä esitetään tarkastuskortti ryhmäkeskusten tarkastamisen avuksi 
